KRONIKA-PLYNOFIKACE

-------------------------------------------------------------------------------------

V souladu se zlepšováním životního prostředí se obec snažila zapojit do

plynofikace obce.

Na získání dotace obec uzavřela smlouvu na založení sdružení obcí Po-

labí,kde byla obec Tuhaň,dále Kly,Tišice a Všetaty.

Došlo na zpracování žádosti,doloženy podklady,které byly podmínkou

k žádosti a nastal proces projednávání na všech stupních státní spravy,

ministerstev,která měla vliv na udělení dotace.

Postupem času vždy došel požadavek na doplnění dalších podkladů a 

zase se nic nedělo.Po dobu cca 2 let jsme slepě bloudili od úřadu k úřadu

až došlo k rozhodnutí,abychom udělali výběrové řízení na organizaci,

která by nám plynofikaci realizovala.Při výběrovém řízení nedocházelo

ke shodě.Někdo upřednostňoval takový afekt,druhý zase jiný.Nakonec

jsme obdrželi zprávu,že dotaci nedostaneme,ale můžeme žádost podat

ve II.etapě.Předem jsme věděli,že se bude anabáze opakovat.

Na podkladě získané zkušenosti se obec rozhodla plynofikaci realizo-

vat samostatně a finanční krytí akce zajistit z výnosu akcií obce,které

se rovnali rozpočtu za plynofikaci.

Výhodou bude,že obec nebude závislá na procentuelním plnění přípo-

jek,jak je u poskytované dotace ze státního rozpočtu.

Po provedeném výběrovém řízení byla vybrána fa.Řezníček,která v ce-

nové relaci,poskytnutí záruk za dílo a časovým harmonogramem od za-

hájení až po dokončení splnila předpoklad obce.

Zahájení bylo stanoveno na 12.srpna 2002.

Obec zajistila veškeré komponenty pro jednotlivé objekty,kde si bylo

možné vybrat ze tří druhů kiosků s různou cenovou relací.

Přírodním zásahem-povodní-která začala v původně plánovaném zahá-

jení plynofikace začala stoupat hladina Labe,což nás donutilo nezahá-

jit plynofikaci,neboť voda se dostala do 85 % obce .

Pokud by se plynofikace zahájila dříve,mohlo by dojít k nevyčíslitelným

škodám na nemovitostech,kde by se prováděli výkopové práce na uklá-

dání potrubí a to hlavně v těsné blízkosti domů.

Vlastní plynofikace obce začala až po povodni 2002 ,kde muselo dojít

k přepracování projektu z důvodu,že došlo k demolici 58 objektů,které  

novou výstavbou bylo nutné soustředit do oblasti,která nebyla dotčena

500-ti set letou vodou.

Zahájení stavby bylo v červnu 2003 předáním staveniště,v prosinci té-

hož roku byl puštěn plyn do systemu .

V souběhu se budovali kiosky u občanů,kteří na plyn byli připraveni .

