KRONIKA – ČOV 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Čistička odpadní vod ( ČOV ) je součástí komplexu odkanalizování obce

Tuhaň a Kly .

Samotná ČOV tlačila výstavbu do skluzu a to z důvodu,že nebylo obci

známo,o jakou kapacitu ve výstavbě půjde.

Definitivně bylo rozhodnutí obce Tuhaně,obec Kly váhala,zda se bude

u nich kanalizace vůbec stavět.Po půl roce se Kly rozhoupaly a dali Tu-

hani a projektantovi na vědomí,že budou součástí tohoto díla.Tím byla 

definitivně stanovena kapacita ČOV.

Tímto průtahem vznikl problém,že se nestihne ČOV postavit do termí-

nu najetí na zkušební provoz.Byla učiněna taková opatření,aby se ter-

mín dodržel.

Výstavbou ČOV byla pověřena fa.IMOS,která prvopočátek zadala do-

davatelsky fa.Systém Group,který jim dlužil nějaké peníze a oni doufa-

li,že si je u nich odpracují.Systém Group nezačal odpovědně a hlavně 

nedodržoval předepsané postupy,hutnění při betonování,udržování be-

tonu ve vlhkém stavu,určené přísady do betonu,rozměry základové des-

ky atd.Tato deska se musela dobetonovávat a bylo nebezpečí,že se špat-

ně napojí a bude po celkové dostavbě prosakovat.Z tohoto důvodu se muselo dělat opatření pomocí specielního tmelení v plochách,kde došlo k 

napojování.Investor vyvolal okamžité jednání všech zůčastněných 

stran-hlavní projektant,dodavatel zařízení Hydrotech,prováděcí firma

stavebních částí,investor a organizace,která celou akci zastřešovala te-

chnicky fa.Stormen.

Po předložení požadavku investora a posouzení skutečného stavu bylo

rozhodnuto,okamžitě zpracovat síťový harmonogram,kde by se určilo

co a v jakém termínu bude zajištěno,v případě neplnění vyvozeny pat- řičné důsledky včt.penalizace.Toto opatření převzali zůčastnění zás-

tupci organizací jako závazné.

Jako koncový termín na zkušební provoz byl stanoven 10.říjen 2005.

Od tohoto okamžiku došlo k denímu sledování postupu včt.omezení

rozhodovací odpovědnosti Systém Group,který se dostal do konkursní-

ho řízení.

Fa.IMOS nasadila zesílení na jednotlivé úkony tak,aby se neovlivňo-

vala návaznost operací ( armování – betonování – tlakování – montá-

že zařízení atd.

Byl stanoven přesný termín pro zrání betonu s přihlédnutím na klima,

vlhkostní temperaturu a cykly na technologii.

Odtlakování všech komor bylo řešeno podle předloženého množství a 

pořadí jednotlivých kobek.Na této akci se fyzicky podíleli místní hasi-

či nonstop,rovněž odpouštění vody z kobek prováděli místní hasiči.

Nejlepší organizaci měla fa.Hydrotech při montáži technologického za-

řízení,kde se podařilo získat časový prostor pro následné seřizování jed-

notlivých částí až ke konečné montáži a předání ke zkušebnímu provo-

zu.

Zkušební provoz byl zahájen 07.11.2005,postupně se napojovali objek-

ty,které se realizovali v průběhu výstavby ČOV,na doplnění tekutého 

kalu se dovezlo fekálem potřebné množství.

Od tohoto okamžiku byla dána zelená k napojování objektů,aby co nej-

dříve byla zajištěna potřebná kapacita tekutého materiálu a vytvořeny 

podmínky na proces čistění v souladu s projektem.

Byla stanovena doba zkušebního provozu na dobu jednoho roku a dle

technologických výsledků rozhodnuto o dalším postupu,hlavně,kdo bu-

de zařízení provozovat.Podmínka byla,že musí mít opravnění pro tuto

činnost. 

Obec uvažovala o předání zařízení po zkušebním provozu firmě,která

provádí obdobnou činnost ve Všetatech.Tato firma má sídlo v Benešo-

vě.

K předání nedošlo z důvodu,že finanční požadavky nemohla obec ak-

ceptovat,občané by hradili 3 x větší částky proti původní výši.

Po zkušebním provozu jede zařízení ČOV v režii obce.

Opravy na tlakové kanalizaci provádí dodavatel zařízení fa.VOD-KA.

Obec jedná s fa.VKM,která by měla od II.pololetí roku 2008 převzít. 

Připravované jednání se neuskutečnilo pro nezájem ze strany VKM a

proto obec vyhlásila výběrové řízení . Oslovila celkem 5 provozovatelů

zařízení z nichž byla podána přihláška od třech zájemců . Po posouzení

přihlášek byl vybrán Vodohospodářský servis a.s.Ústí n/Labem .

Po oznámení výsledku výběrového řízení došlo k jednání a následně k 

dohodě o spolupráci a vlastní provozování jak kanalizace , tak i ČOV .

Byl stanoven termín předávky včt.fizické přejímky. Byla předána doku-

mentace , aby se mohla organizace orientovat v technologii . Následova-

lo podepsání smluv .  Skutečný provoz byl stanoven a i uskutečněn od 

1.července roku 2009 . Podle poznatků za dobu spolupráce lze konsta-

tovat , že se provozovatel osvědčil a má zájem i na některých dílčích

zlepšení v technologii a na strojním vybavení .

Během jednoho a půl roku nastala ve vzájemném vztahu změna , akti-vita najednou poklesla a provoz se pomalu odvíjel živelně . Začali do-cházet stížnosti na neplacení faktur za energie a byl vyhlášem konkurs na provozovatele . Obec byla postavena před velký problém , jak zajis-tit pokračování celkového provozu odkanalizování tak , aby nedošlo k porušení předpisu . Další problém nastal , že provozovatel nepředal žádné údaje o skutečném stavu jak charakteru technologie , tak o úhra-dě poplatku od občanů . Tato situace trvala celé druhé pololetí roku 2011 . Současně obec dohodla , že opravy na zařízení bude zajišťovat

VKM , které celkový provoz převezme od 1.1.2012 . Pro obec to byla nejhorší etapa od najetí v roce 2005 .

Současný stav od převzetí zařízení VKM je odpovídající , poplatek za provozování od občanů byl upraven , rovněž opravy nese uživatel , což převážně vyvolává odpor u občanů .   

