KRONIKA – TLAKOVÁ KANALIZACE

-------------------------------------------------------------------------------------

Původní jednání o odkanalizování obce byl předpoklad na doporučení a

následně místní obhlídku podtlakové kanalizace,která byla v I.etapě již

v provoze a II.etapa před dokončením v Hořátvi,vesnici o podobné roz-

loze a přibližně stejným počtem obyvatel.Místní obhlídku za obec Tu-

haň vykonali,starosta obce p.Mašek,předseda stavební komise p.Zdeněk

Šimůnek st. a p.Marti Král,předseda komise zemědělské.Bylo konstato-

váno,že volba podtlakového systemu je dobrá pro minimální energetic-

kou náročnost,kopírování terenu,kde není rozhodující spádovost a ob-.

jemově,že nemusí být použito průměru sběrného potrubí jako u klasické-

ho způsobu,minimálně půl metru.

Dále byla vykonána obhlídka kořenové čističky odpadních vod na Příb-ramsku.Tento způsob byl rovněž zajímavý pro minimální energetickou

náročnost,nevýhodou je omezená funkce v zimě,kdy při mrazech je čis-

tění sníženo.

Firma VOD-KA Litoměřice nám zpracovala Generální projekt na pod-

tlakovou kanalizaci,ale pro nezájem obce Kly nemohla obec Tuhaň dál

pokračovat v zabezpečování z důvodu,že bylo pro optimální funkčnost

čistění nezbytný počet obyvatel 1.500,což Tuhaň sama nemohla splnit.

Až po srpnové povodni 2002 a nástupu nového obecního zastupitelstva

došlo k obnově jednání o odkanalizování a přijat byl systém tlakový.

Byl zpracován projekt,nastoupeny všechny cesty pro stavební povolení,

zajištění finančního krytí,provedeno výběrové řízení na montáž a doda-

vatele technologie,zabezpečeny přehledy o majetkových vztazích u po-

zemků,po kterých vedlo sběrné potrubí.Jako poslední před vypuknutím

vlasní montáže sepsány a podepsány smlouvy o smlouvě budoucí pro 

vstup na soukromé pozemky k uložení DČJ.

U zpracovaného projektu docházelo v průběhu stavby k nedostatkům,

které se řešili za pochodu.Pokud by byla věnována větší péče v přípra-

vě na projekt,nestalo by se,že nátoky do DČJ a nátoku z objektu by byl

rozdíl i 70°.Měli se DČJ situovat podle skutečného stavu v terenu.

Byl stanoven technický dozor investora,který měl na starosti kooperace

obce-dodavatele-dotčených orgánů,které měli v trasách uloženy jakéko-

liv vedení ( městská voda , telefony , plyn , elektrika . veřejné osvětlení ,

rozhlas atd ).

Po vytýčení všech tras začala vlastní montáž sběrného vedení.Po polo-

žení těchto vedení byla zahájena montáž DČJ u majitelů objektů.

Firma VOD-KA měla v popisu veškeré sběrné potrubí,zabudování do-

mácích čerpacích jímek ( DČJ ),dále dodavatelsky technologii do DČJ

( čerpadlo,plovák,manipulační řetězy včt.lanka,zpětná klapka,uzavíra-

cí kulový ventil a propojovací potrubí ),ovládací skříňky a dodavatel-

sky jistič .

Vlastník objektu si na své náklady musel nechat propojit el.zdroj mezi

dodaným jističem a vlastním zdrojem za el.měrem . Dále si vlastník ob-

jektu zabezpečoval napojení objektu ( výtok tekutého odpadu ) do DČJ

tak,aby byl zachován spád 3 cm/m ( je gravitační ) .

Dodavatel u každého objektu musel provéct tlakovou zkoušku na těs-

nost,odtlakování sběrného potrubí mezi jednotlivými uzávěry na 6 at.

po dobu 30 minut za předpokladu,že bude manometr mít rafiku ustále-

nou ( bez vzduchu ) .

Pro různé neshody mezi dodavatelem a investorem došlo k výměně te-

chnického dozoru investora a to k 1.3.2005 .

Při montáži DČJ byla také montáž 1 DČJ za den,což bylo vzhledem k

času nedobré,ovlivnilo by termín ukončení kanalizace,který byl stano-

vem ministerstvm zemědělství do konce roku 2006 včt.zkušebního pro-

vozu.

Po provedené změně se dělali minimálně 2 ks DČJ za den,někdy i 3 ks.

Tímto se splnil termín kanalizačního řádu.

Před napojením objektů do DČJ musel každý oznamit na obecní úřad,

aby byla provedena obhlídka před záhozem,zda není napojena dešťová voda do potrubí,teprve pak byl dán souhlas k záhozu.

Předpokládaný termín najetí zkušebního provozu byl plánován na mě-

síc září 2005,pozdější úprava na měsíc říjen 2005.

Aby se dal zkušební provoz nastartovat bylo nutné mít postavenou a

tlakově vyzkoušenou čističku odpadních vod ( ČOV ) a dále napojen od-

povídající počet občanů do systemu vyprazdňování.Aby byla jistota a 

nemusel se kal dovážet,obec dala občanům na vědomí,že kdo se napojí

do konce roku 2005,bude platbu za vyprazdňování hradit až od 1.7.

2006 .Tímto se podařilo vytvořit podmínky pro možnost najetí ČOV bez

dovozu kalu odjinud.

Čerpačka odpadních vod ( ČOV ) bude mít samostaný spis,který bude

součástí tlakové kanalizace. 

